

工 程 表

工事名：朝日パリオ三鷹 水道直結工事

着工日：2023/10/16

竣工日：2023/11/08

施工会社：(株)アットホーム

担当：寺本 秀樹

No.	期 間 工事内容	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
1	< 準 備 工 >																															
	各種申請図面手続き他																															
	材 料 段 取 り																															
2	< 共 用 仮 設 工 事 >																															
	資材搬入・各所養生																															
	清 掃 ・ 片 付 け																															
	工 事 予 備 日																															
3	< 給水管更新工事 >																															
	コ ア 抜 き 工 事																															
	舗装解体復旧工事																															
	掘削埋め戻し工事																															
	給水管配管工事																															
	増圧ポンプ設置工事																															
	断水切り替え工事																															
	保温ラッキング工事																															
4	<メーターユニット交換工事>																															
	各戸断水切り替え工事																															
5	< 解 体 工 事 >																															
	既設ポンプ撤去工事																															
	受水槽撤去工事																															
	各所仕上げ工事																															
	引 渡 検 査																															
	工 事 お 知 ら せ																															

※新旧配管工事の断水切替工事は1日で行い、断水時間は9時～17時を予定しております。各戸断水も含め、詳しい断水日時や内容は断水日1週間程度前に各戸配布掲示致します。
 ※屋外作業も含むため、本工程表と実施工程が変更になる場合がございます。
 ※全館断水および各戸断水時に在宅の必要はございません。